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Pokretanje 

projekta 

-Inicijalni radni sastanak 
ključnog osoblja s vod. 
Projekta 
 

-Izrada prijedloga 
hodograma ključnih 
aktivnosti projekta 
 

-Izrada troškovnika 
projekta  
 

-Odluka Vijeća Kluba o 
pokretanju projekta, 
imenovanju Urednika i 
uredništva te usvajanje 
Pravilnika o radu 
uredništva 
 

- Upućivanje dopisa prema 
MB 
 

-konstituiranje Odbora za 
financije i marketing 
 

Hodogram ključnih aktivnosti izrade monografije 
„119. br. HV-a u Domovinskom ratu 1991. - 1995.“  

- radni sastanak Uredništva monografije sa 
zapovjednicima/predstavnicima bojni/TRD 119. br HV 
s kratkoročnim zadaćama  

- Istraživanje i dokumentiranje ratnog puta 119. br HV 

- prikupljanje, sistematizacija I odabir dostupne 
arhivske i sekundarne građe: MORH-a, Hrvatskog 
državnog arhiva, Hrvatskog memorijalnog-
dokumentacijskog centra Domovinskog rata, 
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre (Pula) i niza 
drugih, te dokumentacije u privatnom posjedu 
pripadnika brigade i razgovori sa sudionicima ratnih 
događanja.  

-Kontroliranje i usmjeravanje izvedbe projekta prema 
planu 

- Izrada kvartalnih izvještaja o pojedinim fazama 
projekta 

 
Zatvaranje 

projekta 

-Prezentacija 
monografije „119. br 
HV-a u 
Domovinskom ratu 
1991-1995.“ 

-Izrada završnog 
izvještaja 

-distribucija/prodaja 
monografije 

- Kontroliranje i usmjeravanje izvedbe 
projekta prema planu aktivnosti 

- Izrada izvještaja o pojedinim fazama 
projekta 

-Lektura, redaktura, obrada fotografija, 
grafička priprema, prijelom i završna 
priprema za tisak 

-Tiskanje knjige 

 
 


